原计划	
第1周	与美工设计 UI
第2周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第3周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4 周	出第2版,完成所有功能,同时解决部分遗留 bug
第 5&6 周	出第3版,集成增值模块,测试同步跟进
第7周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第 8&9 周	扫尾,完成上线发布

### 当前第1&2周结束:

进度,第1周UI设计按时完成,第2周UI框架完成,UI细节仍有许多不足之处待修改,但是对于操作及功能无影响。

### 下周工作:

第 3 周:可以按计划完成第 1 版功能,预计可以按计划实现 80%功能,同时由耀华完成测试操作说明,测试报告样板文档;

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第3周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时完成测试操作说明与操作报告样板;
第 4 周	出第2版,完成所有功能,同时测试提供测试结果,按照测试结果修正程序
第 5&6 周	出第3版,集成增值模块,测试同步跟进
第7周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第 8&9 周	扫尾,完成上线发布

## 项目进展报告(第03周)

原计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第3周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时完成测试操作说明与操作报告样板;
第 4 周	出第2版,完成所有功能,同时测试提供测试结果,按照测试结果修正程序
第 5&6 周	出第3版,集成增值模块,测试同步跟进
第 7 周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第 8&9 周	扫尾,完成上线发布

### 当前第03周结束:

#### 本周进度:

- 1.本周 UI 框架完成,正在对与细节进行修改与调试;
- 2.完成 SDcard 文件浏览与推送功能;
- 3.完成对于不支持的 SDcard 文件由其他程序打开功能;
- 4.增加对于音视频图文件打开功能的注册,可以实现由其他程序指定 某文件,然后由本程序打开;
- 5.完成 DMS 开关功能,当共享关闭时,分享名为 Share Disabled 的空文件夹;
- 6.修改框架,对于遥控器支持预留接口;
- 7.修复自测 BUG 若干。

### 下周工作:

### 第04周:

- 1. 完成 UI 细节;
- 2. 添加遥控器功能;
- 3. 继续解决 BUG.

更新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第3周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	集成添加遥控器功能;完成 UI 细节
第6周	出第2版,集成增值模块,测试同步跟进
第 7 周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第 8&9 周	扫尾,完成上线发布

## 项目进展报告(第04周)

原计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	集成添加遥控器功能; 完成 UI 细节
第 6 周	出第2版,集成增值模块,测试同步跟进
第 7 周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第 8&9 周	扫尾,完成上线发布

#### 当前第04周结束:

#### 本周进度:

- 1. 完成不包含【盒子控制】部分的其他 UI 细节;
- 2. 给播放器界面添加loading提示;
- 3. 资源选择界面添加home键,退出键;
- 4. 修复播放本地文件不能下一曲的bug;
- 5. 修复播放下个文件碰到文件夹卡住的问题;
- 6. 欢迎界面添加相关内容,版本号;
- 7. 修改程序名称为【HomeTvCloud】;
- 8. 针对不能播放的视频,完善提示功能及相关界面逻辑;
- 9. 设计出【盒子控制】部分的 UI (待审核商権)。

### 下周工作:

### 第 05 周:

- 4. 敲定 UI;
- 5. 完善协议;
- 6. 提交测试开始测试.

# 项目进展报告(第05周)

原计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	集成添加遥控器功能; 完成 UI 细节
第 6 周	出第2版,集成增值模块,测试同步跟进
第 7 周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第 8&9 周	扫尾,完成上线发布

### 当前第05周结束:

#### 本周进度:

- 1. 设计完成 Live TV 和 IPcam 界面;
- 2. 给出文件管理界面设计;
- 3. 预留通信接口,及命令管理结构;

#### 下周工作:

第06周:

完成与 TV 盒子的通信控制功能及相关界面;

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	集成添加遥控器所有功能
第7周	集中测试
第8周	出 beta 版,保证无重大 BUG
第9周	扫尾,完成上线发布

## 项目进展报告(第06周)

当前第06周结束:

本周进度:

- 1. 集成 SMB 库,调试通过;
- 2. 完成部分下载逻辑:
  - a) 异步列出SMB文件列表;
  - b) 下载时出现同名文件直接重命名然后继续下载
  - c) 下载时文件+upload后缀,成功后重命名
  - d) 下载时进度显示 (需要美化);
  - e) 下载时取消功能;
  - f) 下载文件夹时递归(尚未开发完成)
- 3. 设计并开发文件管理界面包含:
  - a) 本地SD卡文件显示;
  - b) STB文件列表显示;
  - c) 文件多选
  - d) 返回,新建,删除,选择,下载/上传功能(尚未开发完成)
  - e) 通过按钮控制列表开合(尚未开发完成)下周工作:

第07周:

将上述未完成部分完成,开发 STB 命令通信功能;

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第9周	产品发布前测试
第 10 周	扫尾,完成上线发布
第 11 周	春节放假

### 项目进展报告(第08周)

当前第06周结束:

本周进度:

- 1. 集成 SMB 库,调试通过;
- 2. 完成文件管理界面所有功能:
  - a) STB/SD卡中创建文件夹;
  - b) STB/SD 卡中删除文件(支持多个文件,支持删除包含子文件夹的文件夹);
  - c) 通过按钮控制列表开合。
- 3. 完成全部上传/下载逻辑:
  - a) 【上传/下载】时出现同名文件,重命名文件(不包含后缀名);
  - b) 多个【上传/下载】文件,单线程队列进行;
  - c) 【上传/下载】文件时包含子文件及子文件夹;
  - d) 广度优先遍历所有文件夹下的子文件(避免递归,优化内存结构);
  - e) 解决空文件夹不能被归入队列问题;
  - f) 【上传/下载】成功后即时刷新。
- 4. 参与制定Json传输格式;
- 5. 编写部分【发送/接收】命令库(尚未完成)。

#### 第08周:

完成与机顶盒通信, 完成命令传输, 实现相关界面。

新计划 (无变动)	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第9周	产品发布前测试
第 10 周	扫尾,完成上线发布
第 11 周	春节放假

## 项目进展报告(第08周)

当前第08周结束:

本周进度:

- 10. 完成通信模块,包含:
  - a) 部分 Json 串细节的完善;
  - b) 接收端容错处理, 应对丢包或者断线问题;
  - c) 通信时 UI 的异步调用。
- 11. 已完成如下交互:
  - a) 连接, 获取 UID;
  - b) 获取 Live TV 列表;
  - c) 获取 IPcam 列表 (未测试);
  - d) Live TV 手机端播放, STB 端播放, 及相互切换逻辑;
  - e) IPcam 手机端播放,STB端播放,及相互切换逻辑(未测试)。

#### 第09周:

机顶盒通信尚未全部完成,下周继续,包括

- 1. 设置功能及界面;
- 2. 密码登陆功能及界面;
- 3. 约定 UPnP 识别码,约定 SMB 路径及账户;

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第3周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第 9 周	完成与 STB 通信相关界面
第 10 周	产品发布前测试

## 项目进展报告(第09周)

当前第09周结束:

本周进度:

- 12. 在 UPnP 中插入识别功能,能够动态扫描 并添加/删除 STB,能同时保持与多个 STB 长连接,能够根据 UPnP 解析出 SMB 地址;
- 13. 完善 STB 播放模块,消除相关 BUG;
- 14. 解决 DLNA 模块中播放不支持的视频 不显示控制栏的 BUG;

### 第10周:

机顶盒通信尚未全部完成,下周继续,包括

- 4. 设置功能及界面;
- 5. 密码登陆功能及界面;

	Ţ
新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第9周	完成与 STB 通信相关界面
第 10 周	完成与 STB 通信相关界面
第 11 周	春节放假

## 项目进展报告(第10周)

当前第10周结束:

### 本周进度:

- 15. 调研 Android 4.0 关于视频播放的规则;
- 16. 解决 Android 4.0 播放器 onError 回调相关 BUG;
- 17. 编写 OK 密码登陆功能及界面;
- 18. 预留连接用户过多提示界面,暂定复用密码登陆提示框;(未测试)
- 19. 预留 DLNA 接口用来获取 Dvb&IPCam List。

### 第12周:

机顶盒通信尚未全部完成,下周继续,包括

- 6. 调通密码登陆界面;
- 7. 获取 Dvb&IPCam List 改用 DLNA 接口;

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第9周	完成与 STB 通信相关界面
第 10 周	调研 Android 4.0 播放器相关规则,修改部分接口
第 11 周	春节放假
第 12 周	完成与 STB 通信相关界面

## 项目进展报告(第12周)

当前第12周结束:

### 本周进度:

- 20. 撰写【Android\_DLNA 逻辑说明】【Android\_DLNA 框架流程图】;
- 21.继续调研 Android 播放器接口及特性;
- 22. 扫除 STB 相关 BUG;
- 23. 配合 STB 进行相关调试;
- 24. 获取 Dvb&IPCam List 改回使用 JSon (配合 STB 演示);
- 25. 将 UPnP 改为通过 DMS 识别(为配合 STB 演示,此代码处于屏蔽状态);
- 26. 添加针对新摄像头添加云台控制。

### 第13周:

8. 等待测试,完善功能

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第 3 周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第6周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第9周	完成与 STB 通信相关界面
第 10 周	调研 Android 4.0 播放器相关规则,修改部分接口
第 11 周	春节放假
第 12 周	完成与 STB 通信相关界面
第 13 周	等待测试,完善功能

# 项目进展报告(第13周)

当前第13周结束:

本周进度:

- 27. 调研 Android 播放器接口及特性;
- 28. 解决播放下个节目时,上个界面最后一帧残留问题;
- 29. 完善 IPcam 控制台界面;

第14周:

9. 等待测试,完善功能

新计划	
第1周	与美工设计 UI
第 2 周	美工作图,研发做出 UI 框架,然后合并;
第3周	出第1版,预计实现80%以上功能,同时测试予以调试;
第 4&5 周	完成 UI 细节
第 6 周	开发 SMB 管理功能,及 UI 逻辑
第7周	完成 SMB 管理功能,及 UI 逻辑,开发 STB 通信模块
第8周	解决 SMB 功能相关 BUG,完成 STB 通信模块调试
第9周	完成与 STB 通信相关界面
第 10 周	调研 Android 4.0 播放器相关规则,修改部分接口
第 11 周	春节放假
第 12 周	完成与 STB 通信相关界面
第 13 周	完善界面,修复部分体验 BUG
第 14 周	等待测试,完善功能